


NB :  Les travaux restants pour les 7000 places 

pédagogiques :

1. Ascenseurs : En cours à 70%

2. Mur de clôture en cours à 90%

3. Portes coupe feu : Marché de l’entreprise visé sous 

réserve par la CWMP, levée de réserves en cours 

4. Réalisation des conduites d’évacuation des gaz toxique 

par  l’entreprise COSIDER
































