

PROJET :

RÉALISATION DE 4000/10500

(2X2000) LITS À TAMDA

EX TADMAIT

2) 4000/10500 LITS AVEC DÉPENDANCES À TAMDA (EX TADMAIT).

a) Cité (01) 2000 LITS :

- a) Les blocs 70 % (Entreprise : SPA KEGT)
- b) VRD 00 % (Non lancés faute d'AP)

- Les travaux de VRD nécessitent une réévaluation.
- une demande de réévaluation d'un montant de 1.738.500.000 DA, a été introduite au niveau du ministère des finances en date du 13/05/2019 et en date du 20/11/2019, non accordée.

3) 4000/10500 LITS AVEC DÉPENDANCES À TAMDA (EX TADMAIT).

b) Cité (02) 2000 LITS :

a) Entreprise SNC ABERSI : retenue

- Montant du marché : 1.859.542.583,30 (y compris les VRD)

- Délai de réalisation : 36 mois

- Marché introduit à la commission sectorielle des marchés publics le 27/01/2020





Cité 01:: 2000 Lits



BLOC D'HEBERGEMENT « D »

Cité 01:: 2000 Lits



BLOC D'HEBERGEMENT « E »



Cité 01:: 2000 Lits



SALLE DE SPORT



Cité 01:: 2000 Lits



SALLE POLYVALENTE







Cité 01:: 2000 Lits



INTERIEUR DES BLOCS









Cité 01:: 2000 Lits



BLOC D'HEBERGEMENT « A »







