

PROJET :
RAR Des 3000/9000 Lits à
TAMDA

5) RAR + Achèvement 1000/3000/9000 Lits Avec Dépendances À

TAMDA :

UNITÉ V (PARTIE A) 250 LITS :

résiliation aux tord exclusive avec l'ancienne entreprise (DAACHI)
avis d'appel d'offre a été lancé ouverture des plis fût effectuée en date du
21/01/2020 évaluation des offres en cours.

UNITÉ V (PARTIE B) 250 LITS :travaux en cours à 85% (ETB AMAROCHE AZIZ)

UNITÉ VI (PARTIE A) 500 LITS :

résiliation aux tord exclusive avec l'ancienne entreprise (ETB AKSOUM)
avis d'appel d'offre a été lancé ouverture des plis fût effectuée en date du
21/01/2020 évaluation des offres en cours.

restaurant et foyer des travailleurs : en cours à 70% (ECBHS SLIMANI
DJAFAR)

salle de sport : en cours à 60% (ETB LOUNICI BRAHIM)

Restaurant Et Foyer Des Travailleurs : en cours à 70% (ECBHS SLIMANI DJAFAR)

Salle De Sport : en cours à 60% (ETB LOUNICI BRAHIM)

Chauffage Central : En cours à 50% (SARL ALIOUA)

revêtement de voiries : A l'arrêt avec un taux d'avancement de 03%, conditionné par le passage du réseau assainissement (SARL ETRO)

Assainissement Et AEP: Après désistement de l'entreprise initiale un avis d'appel d'offre a été lancé ouverture des plis fût effectuée en date du 21/01/2020

Electricité : Après désistement de l'entreprise initiale un avis d'appel d'offre a été lancé ouverture des plis fût effectuée en date du 21/01/2020



Blocs Hébergements



Blocs Logement



Salle Socio culturelle



















